

## Pressemitteilung

# HOCHTIEF bestätigt die Terminprognose für Elbphilharmonie

### KOMMUNIKATION

Dr. Bernd Pütter  
Opernplatz 2  
45128 Essen  
Tel.: 0201 824-2960  
Fax: 0201 824-4263  
bernd.puetter@hochtief.de

HOCHTIEF Construction hat heute wie angekündigt der Realisierungsgesellschaft Hamburg einen detaillierten Ausführungsterminplan zum Bau der Elbphilharmonie übergeben. Er bestätigt erneut die Terminprognose, die HOCHTIEF bereits im Januar abgegeben hat: Der größte Teil des Gesamtprojekts kann fristgerecht bis Ende 2011 fertiggestellt werden. Für den Großen Konzertsaal weist der Terminplan eine Verzögerung bis Ende 2012 aus. Ursache sind Abweichungen vom vereinbarten Planungsprozess durch den Bauherrn und den Generalplaner.

Seite 1  
16.04.2010

Niederlassungsleiter Dr. Thomas Möller: "Wir wollen unseren Auftraggeber nach Kräften unterstützen, damit dieses Projekt ein Erfolg für Hamburg wird. Deshalb entsprechen wir seiner Bitte und legen diesen Terminplan vor. Der Zeitplan kann allerdings nur die Auswirkungen der bisherigen Störungen wiedergeben. Diese sind der Elbphilharmonie Bau KG als funktionalem Bauherrn ohnehin bekannt."

Damit der Zeitplan eingehalten werden kann, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauherrn, Generalplaner und Bauunternehmen erforderlich. Diese wurde schon im November 2008 zwischen allen Beteiligten vereinbart. Möller weiter: "Die dazu eingerichteten gemeinsamen Steuerungsgruppen können ihre Aufgabe aber nur wahrnehmen, wenn die Planung in der für die Ausführung erforderlichen Reife vorliegt und unser Kunde die notwendigen Entscheidungen termingerecht trifft." Dies ist in Bezug auf den Großen Saal in vielen Fällen immer noch nicht der Fall.

HOCHTIEF hat die ReGe auch in der Vergangenheit kontinuierlich über den Baufortschritt informiert und berichtet in Bautagebüchern oder Bautenstandsberichten regelmäßig über den aktuellen Stand der Arbeiten. Störungen des Terminplans, die etwa durch verspätete Entscheidungen, Planungszulieferungen oder Änderungen entstehen, werden sofort mitgeteilt.